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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

OBJETO: OBRA DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

Bady Bassitt, 09 de agosto de 2023. 

 
  

Ilmo Sr  
DANILO MENANI TAVEIRA 
Representante legal da Empresa CUNHA & CUNHA EVENTOS E 
NEGÓCIOS LTDA – ME  
Rua das Aroeiras, 11, Jardim do Cedro, Cedral/SP 
  

          

 Pelo presente, na qualidade de CONTRATANTE da 

obra de Ampliação da Câmara Municipal de Bady Bassitt, objeto do 

Contrato Administrativo nº 01/2022, em que a empresa 

representada por Vossa Senhoria, CUNHA & CUNHA EVENTOS E 

NEGÓCIOS LTDA – ME, figura como CONTRATADA, considerando 

que o prazo final de execução do objeto estabelecido para 

31/12/2022, foi prorrogado à pedido da contratada mediante 

 termos aditivos até 17/07/2023, cujo termo final da avença 

administrativa operou-se em 02gf/08/2023, sem o cumprimento 

total do objeto, conforme se depreende do incluso relatório de 

acompanhamento de execução da obra, o que se traduz em 

inadimplemento contratual, presentes as disposições contratuais 
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estabelecidas nas cláusulas 8ª e 9ª, NOTIFICO-O para que no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca 

dos fatos acima narrados, haja vista a inexistência de motivos que 

justificassem o inadimplemento das obrigações, escoado o prazo 

contratual, sujeitando-se, assim, a empresa contratada, às 

penalidades previstas no contrato, bem como na legislação em 

vigor, notadamente a  norma de regência licitatória, Lei nº 

8.666/93. 

 
Atenciosamente. 

  
  

 
VEREADOR MÁRCIO ELIAS DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
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